

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00128/2023-CPL - 07.08.23

Alteração: Prorrogação de prazo.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Caaporã - Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporã - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Pacto Construções Eireli - Av Francisca Moura, 434 - Centro - Sala 405 - João Pessoa - PB - CNPJ nº 33.666.569/0001-40, neste ato representado por Nicolas Trigueiro Garcia, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Alfredo Coutinho de Lira, 58, Pedro Gondim - João Pessoa - PB, CPF nº 122.916.804-47, Carteira de Identidade nº 0670125864, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00004/2023, no termos do Processo de Aditamento nº TP00004/2023-001.23; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O contrato ora aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:

O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais: 3 (três) meses, passando para 07/02/2024.



PREFEITURA DE
CAAPORÃ


Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Caaporã - PB, 07 de Novembro de 2023.


TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE


10578377430

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional
908.521.504-82

PELO CONTRATADO


703.909.927-10

NICOLAS TRIGUEIRO
GARCIA:12291680447

Assinado digitalmente por NICOLAS TRIGUEIRO GARCIA 12291680447
DN: C=BR, O=IC-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF AT, CN=NICOLAS
TRIGUEIRO GARCIA:12291680447
Resolução: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2023.11.07 13:59:48
Formato: Versão: 3.0.0

PACTO CONSTRUCOES EIRELI
NICOLAS TRIGUEIRO GARCIA
122.916.804-47

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/2C8B-F3D1-5557-0483> e informe o código 2C8B-F3D1-5557-0483.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C8B-F3D1-5557-0483

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.XXX.XXX-82) em 07/11/2023 14:32:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/2C8B-F3D1-5557-0483>