

## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00166/2022-CPL - 11.10.22

Alteração: Prorrogação de prazo.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Caaporã - Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporã - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Wjx Construções e Serviços de Engenharia Ltda - R Bananeiras, 361 - Manaira - Sala 101 Cxpst 414 - João Pessoa - PB - CNPJ nº 13.408.085/0001-93, neste ato representado por Wellington Jardel Ribeiro de Oliveira, Brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Maria José Rique, 430, Cristo Redentor - João Pessoa - PB, CPF nº 300.303.578-96, Carteira de Identidade nº 47535890 SSP/SP, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00001/2022, no termos do Processo de Aditamento nº TP00001/2022-003.23; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DA RUA JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUISSURA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 1061248-52/2018 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**

O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais: 3 (três) meses, passando para 09/12/2023.

### **CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**






É de interesse o aditamento do contrato para o município, por 3 meses, pois apenas do término da obra, até a presente data continuamos no aguardo do parecer do fiscal da CAIXA, do qual não sabemos se será necessário atendimento à eventual exigência para a referida obra..


Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Caaporá - PB, 08 de Agosto de 2023.

TESTEMUNHAS


  
\_\_\_\_\_  
10223797488

  
\_\_\_\_\_  
10588877490

PELO CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO FERREIRA  
MONTEIRO  
Prefeito Constitucional  
908.521.504-82

PELO CONTRATADO

  
\_\_\_\_\_  
**WJX CONSTRUCOES E  
SERVICOS DE ENGENHARIA  
LTDA**  
WELLINGTON JARDEL RIBEIRO DE  
OLIVEIRA  
300.303.578-96

Wellington J. R. de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PB: 161911340-6

Este documento foi assinado eletronicamente por Wellington Jardele Ribeiro De Oliveira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 1394-D35F-B279-ABC0.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1394-D35F-B279-ABC0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1394-D35F-B279-ABC0



### Hash do Documento

011FC6850639CCA6212277229A100AE1FF6769A61E6AA03CEA3B033122DC9D56

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/09/2023 é(são) :

Wellington Jardel Ribeiro De Oliveira - 300.303.578-96 em 08/09/2023 14:07 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Sep 08 2023 14:07:34 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -7.180447362616571 Longitude: -34.85886306243951 Accuracy:

5.7127267534444135

**IP** 187.64.123.101

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

DBF9A1FE3F29DB48DB01D8F76A62F1F4A2DAEE5DC89FD7EB40FCFD5E34A10391

