

Alteração: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUSÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ E JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Caaporá - Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporá - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporá - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Jgm Engenharia e Incorporacao Ltda - R Clemente Rosas, 277 - Torre - Anexo a Cxpst 120 - Joao Pessoa - PB - CNPJ nº 28.697.127/0001-20, neste ato representado por Márcio Antônio da Conceição, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Juvenal Mário da Silva, 748, Apto 201 - Manaíra - João Pessoa - PB, CPF nº 106.251.244-80, Carteira de Identidade nº 3.826.552 SSSD-PB, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00007/2023, no termos do Processo de Aditamento nº TP00007/2023-004.24; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O contrato ora aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DE CUISSURA, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ/PB.


CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Ajuste no quantitativo de serviço de pintura e acabamento da obra que foram efetuados pela Empresa, bem como o acréscimo do Projeto Elétrico da Praça de Cupissura, pois a Concessionária de Energia solicitou o projeto para que fosse feita a ligação da iluminação da Praça, conforme descrito em planilha. Não previsto anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS SERVIÇOS:

A adequação do respectivo projeto, onde é observada a alteração no quantitativo de serviço especificado no contrato original, é motivada pelo fato de que o referido ajuste - acréscimo e/ou supressão -, é necessário para a devida execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:



Os custos dos serviços serão acrescidos em R\$ 2.230,48 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). O valor atual passa para R\$ 131.661,37.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DE CUISSURA, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ/PB.	OBRA	0,02210	100.776,92	2.230,48
TOTAL:					2.230,48

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.


Caaporá - PB, 15 de Maio de 2024.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE


1030000094-10

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional
908.521.504-82


10578877400

PELO CONTRATADO
JGM CONSTRUTORA
LTDA:28697127000120

Assinado de forma digital por JGM
CONSTRUTORA LTDA:28697127000120
Dados: 2024.05.15 08:58:49 -03'00'

**JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO
LTDA**
MÁRCIO ANTÔNICO DA CONCEIÇÃO
106.251.244-80

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/84D4-4B1B-DE32-49F9> e informe o código 84D4-4B1B-DE32-49F9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Prefeitura Municipal de Caapora
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
Página 852



Código para verificação: 84D4-4B1B-DE32-49F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.XXX.XXX-82) em 15/05/2024 12:20:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/84D4-4B1B-DE32-49F9>